From: **Mark Fosseprez** mark.fosseprez@gmail.com
Subject: verslag buurtterras 25/11
Date: 26 November 2024 at 11:16
To: johan@st-pauluscentrum.be, Susan Vermeij susanvermeij@telenet.be, Jose Pype pypejose@gmail.com, Luc Lathouwers luc_lathouwers@me.com
Cc: Mark Fosseprez mark.fosseprez@gmail.com

Dag allemaal,

kort verslagje van bespreking gisteren, vul maar aan waar nodig. Ik heb email van Jan niet…

groetjes
Mark

Kort verslagje vergadering Buurtterras (25/11/2024)

Aanwezig: Jan, Susan, Johan, Mark
Verontschuldigd: Luc

We mikken op 1 mei 20255 als timing voor de opending.
Zowel voor die datum als voor de nodige hulp bij de realisatiewerken en het buurtterras-gebeuren nadien willen we graag vanaf nu al regelmatig aankondigingen doen (facebook, website, mailings), misschien best door telkens als er over een ander ondewerp bericht wordt, ook een item buurtterras mee op te nemen.

Prioriteit is uitvoeren wat gemeente heeft goedgekeurd omdat we subsidie niet in gevaar willen brengen en we ons hiervoor geëngageerd worden (dus ook het onderdeel petanquebaan).

Doel blijft om mensen samen te brengen rond het zwembad (vooral in de zomer).

Ruw schets planning/actiepunten (in afwachting van plaatsbezoek donderdag 28/11)
- jan/feb asbest en vernieuwing dak.
- aanleg petanqueveld in maart (zelf) (15/3 starten)
- graafwerk uitproberen nu donderdag
- dolomietlevering inplannen na dakwerken en voor 15/3
- materiaal nodig voor dolomet, minstens al: grote waterpas, balk om gelijk te trekken, trilplaat en of wals, schuppen, spades, kruiwagens
- boordstenenlangs kant zwembad en zijkanten moeten eruit en vervangen worden door boordstenen die hoger boven petanqueveld uitsteken (zwaar werk).
- Johan vraagt aannemer om te zien wat met boordstenen (aannemer koopt boorstenen en dolomiet) . Stabiliseren voor de boordstenen.

Mark Fosseprez
mark.fosseprez@gmail.com